
ROMANIA

.ILJI)E'fUL DOLJ

CONSII-IUL LOCAL AL COM{.INEI CELARU

PROIE,CTDE HOTARARE
Privind prelungirii pana la datei de 14.06.2023 a Scrisorii de garantie de la ITNCCIN4\/l :lA

llrN nr. 312102.07.201 8 in suma de 2.259.542,53 lei in vederea garantaii in proccnL c1e

rc}% a obligatiilor de plataa avansului de 2.259.542,53 lei din fondurile nerambursabile

pentru implementareaproiectului " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL,
COMT]NA CE,LARIJ, JIJDETIJL DOLJ "

Subsernnatul Celareanu Stelian in calitate de Primar al cornunei Celaru vd 1tro1>t-lti

ca in gedinta extraordin ara, din data de 23 ,09.2022 sd se aprobe prelungirea pana la

data cle 14.06.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 312102.07.201 8 in

slrma de 2.259,542,53 lei in vederea garantarii in procent de 1 00Yo a obligatiilor de plata a

avrrrsurlrri de 2.259.542,53 iei din fondurile nerambursabiie pentru implementarea

proir:crului " MODIIRNIZARE DRUMUru DE N]'URIIS LOCAL, CON4 i.JNzt

CITLARU, JUDETUL DOLJ" in com. Celaru, jud. Dolj, nbaza contractulr"ri cle llnrrttLarc

nerambursabila nr. C0720RN00021 541700311 din data de 14.06.2018 cu modifrcarile si

cornpletarile ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

Ydzdnd avrzvl favorabil al Comisiei de specialitate, in tetneiul art. 129 alin. ( t) alin.

lr- lir.b qi alin.4 lit.,,d,, si ,,o,, qi ar1. 139 alin. (3) litcla ,, cl ,, din O.l-1.G. nr. i,'ll?-01()

Coclurl administrativ

Propune

Art.l. A se aproba solicitarea prelungirii pana la data de 14.06.2023 a Scrisorii de

g.rrr.rinfic de la FNGCIMIv1 SA II;N nr. 312102.07.2018 ir.r slrura de 2.259..54-1,.sI lci irr

vccler.ea garantarii in procent cle l00Yo a obligatiilor de plaLa a avansuir-ri cle 2.25).>42..>)

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului " MODBI{NiZAItU
DRUMI]RI DE INTERES LOCAL, COMLNA CELARU, JUDETUL DOLJ'' iN COIn.

Celaru, jrd. Dolj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.

C0720RN00021541700311 clin data de 14.06.2018 cu modificarile si complctarile

trlrerieat'e, in favoarea AgcLrtiei pentru Finantarea h'rvcstil"iilol RLrralc;

Art.2. A se aprobu plara unui cornision de garantale iu valoare cle 0,0,'i'% p., ltrttr.L

clin valoarea scrisorii de garantie, stabilit prin Ordin MADI{ nr. 1512022.

Aft.3. Primarul comunei Celaru, jud. Dolj, va duce la indeplinire prevederile

prczentulu proiect de hotdrAre.

Primar
Celdreanu Stelian

Data . 19.09.2022



PRIMARIA CELARU

JUDETUL DOU

pHrffiinra coMUNEt cELARU
JUDETUL OOU - C.F.5046629

TNTRARE p, 52rl I
,,i'27.ff, r'^^ .03.,.. onu, .h.

REFERAT

Privind prelungirea pana la data de 14.06.2023 a Scrisorii de garantie de la

FNGCIMM SA IFN nr.312/02.07.2018 pentru implementarea proiectului

,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA CELARU , JUDETUL
DOLJ ,,inbaza Contractului de finantare nerambursabila nr.

C0720RN00021 541700311 din data de 14.06.2018.

Avand in vedere:

- Nota explicativa prelungire contract finantare ;

PROPUN:

- Prelungirea pana la data de 14.06.2023 a Scrisorii de garantie de la
FNGCIMN SA IFN nr.312/02.07.2018 privind proiectul ,, MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA CELARU , JUDETUL DOLJ''.

Compartiment achizitii publice

Consilier achizitii publiff,
Antonie Stefan

.L



siba =2728113.09.2022

Formularul C3.L

Titlul proiectului:

N umele beneficiarului:

Numele Responsabilului legal :

lnformatiide bazH

N R, .,.,fiQ,lI, {,,,,.,,. t ts,os,zo22

NoTA EXPLICATIVA PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

*Diryo1jblt_5 p_! lite;ul Agenliei pentfu Finanlarea I ilor Rurale

Numirul contractului de finan[are:

Aprobarea prelungirii duratei de realizare a investitiei si

implementare a proiectuluide la 48 lunila 54 de luni, perioada la care

se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru

efectuarea ultimei platii.

Declar ca modificarile propuse nu afecteaza conditiile criteriilor de eligibilitate
s i g g 

t 
e gt i a 11 b 9 1.a- ca 1o 1a p lo r g gl{g*lg:!:e I e cta t

c07 20R N0002 154 17003 1 t I t4.06,2018

"Modernizare drumuri de interes local, comuna

Celaru, Judetul Dolj"

Comuna Celaru

ceia r-ea nu-stelia n

Contractul original Act aditional propus

Bugetul (RON) 4 519 08s,07 4.s19.085,07

Durata 5L luni 57luni

Data expirdrii 14.72,2A22 M,A6,2023

"Modernizare drumuri de interes local, comuna Celaru, ludetul Dolj"Obiectivul
contractulu i

AFIR
Agen(ia pentru Finanjarea lnvesti{iilor Rurale



Acliunea cerutd gi

termenul limitd (cu

explica!ii)

SemnStura
reprezenta ntu lu i

, legql

Mentionam ca pana in prezent comuna Celaru a depus la CRFIR 4 Sud-

Vest Craiova, dosare de achizitii si pentru care a primit aviz favorabil pentru

urmatoarele servicii:

. Dosare de achziitii servicii de intocmire cerere de finantare;
o Dosare de achziitii servicii de proiectare;

r Dosare de achizitii de consultanta privind managementul investitiei;

r Dosar de achizitii servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier;
De asemenea, s'a obtinut avizul favorabil din partea CRFIR 4 Sud-Vest

Craiova privind achizitia de executie lucrari.
Mentionam ca beneficiarul a semnat contractul de proiectare si

executie lucrari in data de 25,LL,2019 cu termen de executie de L1" luni de la

data emiterii ordinului de incepere, Precizam ca ordinul de incepere al

lucrarilor a fost emis in data de 11,05,2020, Avand in vedere ca serviciile de

proiectare au fost contractate la pachet cu executia lucrarilor, in data de

1"3.12.2019 a fost predat proiectultehnic, Mentionam ca intre aceasta data si

data emiterii ordinului de incepere al lucrarilor, beneficiarul a intreprins toate

activitatile necesare demararii lucrarilor (avizarea proiectului tehnic,

obtinerea avizelor necesare obtinerii autorizatiei de construire, obtinerea

autorizatiei de construire), Mentionam ca lucrarile au fost demarate la

momentul emiterii ordinului de incepere, insa acestea au fost sistate conform

solicitarii constructorului cu data de 1"L,12,2020 avand in vedere perioada de

iarna si conditiile meteo nefavorabile pentru executia lucrarilor.

Comuna Celaru a depus, pana in prezent, doua cereri de plata pentru

investitia mai sus mentionata,
Valoarea cererilor de plata depuse pana in prezent este de 2,t73,362,03

lei.

Avand in vedere ca valoarea contractului de finantare este de

4,51-9,085,07 lei, se observa un stadiu financiar realizat de 48,09%. De

asemenea, mentionam ca stadiul fizic al lucrarilor este mult mai avansat decat

stadiul financiar deoarece la nivelul contractului s-au inregistrat economii in
urma procedurilor de licitatie, iar, in prezent, mai exista lucrari realizate si

nesolicitate la plata avand in vedere obligatia beneficiarului cu privire la

valoarea ultirnei cereri de plata in raport cu avansul obtinut in cadrul
p roiectulu i,

Avand in vedere stadiul fizic de 95% al lucrarilor; solicitam prelungirea

duratei de realizare a investiliei gi implementare a proiectului pdnd la data de

1,4,03,2023, la care se adaugd maxim 90 de zile calendaristice pentru
efectuarea ultimei pl;ti,

{':'.1ar:i}

Data: 13.09,2022

AFIR
Agenlia pentru Finanlarea lnvesti{iilor Rurale



in cazul

Director General Adjunct t

N ume/Prenume/gtampila

modlfic5rii bugetului, completati tabelul de maijos:
Capitoldin buget Conffactul original Act adi!ional

nr. t
Act adilional nr.
2

Bugetul revizuit

r-nM4r;nv

BENEFIC'AR,

Nume gi prenumel Celareanu Stelian ,..

Datar 13,09,2022

APROBAT,

Director General

AFIR
Agen!ia pentru Finanlarea lnvesti!iilor Rurale


